

**GPS - HIS/MMG - 100**  
Masaya, 24 de Abril de 2006

Ingeniero  
**Ignacio Fernández**  
Superintendente de Obra  
**CONSTRUCTORA HISPANICA**  
Su Oficina

**Ref.:** Proyecto: Supervisión de la Ampliación de la Carretera Managua - Masaya - Granada  
**Asunto:** Nueva respuesta a Reclamos de HISPANICA

**Estimado Ingeniero Fernández:**

Nuevamente hemos procedido a revisar y analizar cada uno de sus reclamos soportados en el documento denominado Justificación de Prórroga remisionado el día 28/09/05 en correspondencia G/SUP 09/05 N° 9 y que de acuerdo a la documentación contractual hemos procedido a analizar cuidadosamente cada uno de los reclamos que usted realiza, en especial lo concerniente al ajuste de precios que de acuerdo al Arto. N° 105. REVISIÓN DE PRECIOS de la Ley 323 Ley de Contrataciones del Estado y sus Reglamentos, dice textualmente: "En los pliegos y condiciones de licitación, se establecerá las regulaciones de ajuste de precios". Caso que no estaba establecido en las documentación de licitación del proyecto de la referencia, por lo que nuevamente tenemos que expresar que los reclamos que en su totalidad suman la cantidad de US\$ 13,953,859.68 dólares, no tienen efecto y no aplican como reclamo sustancial del proyecto por parte de Constructora HISPANICA, adjuntamos nuevamente el análisis y documentación basada en las partes legales del proyecto que verifican nuestra veracidad en no reconocer estos reclamos.

Sin más a que hacer referencia, aprovecho la oportunidad para saludarlo.

Atentamente,

**Ing. Ana Isabel de Campos Osorio**  
Gerente de Supervisión

C/c Ing. Ricardo Vega Jackson  
Ing. Manuel Salgado  
Ing. Mario Palacios  
Ing. Carlos Suárez.  
Ing. Gilberto Larios  
Archivo

**Ministro**  
Director de Vialidad  
Director de Construcción de Carreteras - MTI  
Representante de Gobierno  
Residente de Supervisión

**UTE**

**PROINTEC, S.A.**  
**GERENCIA DE PROYECTO**

**MTI**  
**RECIBIDO**  
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS  
Fecha: 28-04-06.  
Hora: 2:30 pm  
Nombre: MCO